
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加首批专项资金

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：业务处室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加第一批专项资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	100.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	上级追加项目，项目开展不及时	学校接受市委巡查时间长，项目开展不及时，后期资金申请困难
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	
使用规范性	专款专用，资金使用、账务处理符合相关的财务管理规定	
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加首批专项资金绩效自我评价结果为：总得分 77 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

多功能实验室设备采购；实验室改造面积；一次性验收合格率；实验室投入使用率；

2.没有完成绩效目标的指标

项目完成及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目指标下达较晚，学校因接受市委巡查时间长，项目开展不及时，四季度财政资金紧张，申请执行项目及资金困难

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

注意项目决策意见的一致性，加强与上级主管部门的沟通，避免项目申请与实际执行出现差异，影响项目的进展

2.对预算安排及执行情况的建议

尽早开展项目前期申报手续，细化项目预算，加速推进项目进程，避免因财政资金紧张导致的指标收回，无法支付的现象

3.对资金管理的建议

进一步完善财务管理等内控制度，专款专用，提高资金使用效益

4.对项目管理的建议

加强项目管理人员的培训，加强沟通，促进项目及时开展

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	多功能实验室设备采购	=1 套	1 套	10	10	
		实验室改造面积	=420 平方米	420 平方米	10	10	
	质量指标	一次性验收合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	20%	10	2	指标下达较晚，且接受市委巡查时间长，项目开展不及时，后期资金申请困难
效益指标	社会效益指标	实验室投入使用率	提高	100%	30	30	
