
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年专项资金（政府采购 2）

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：业务处室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年专项资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	553.70	527.50	95.27%
政府预算资金	0.00	553.70	527.50	95.27%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目立项依据充分，项目申请及设立过程符合相关要求	
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	
使用规范性	专款专用，资金使用、账务处理均符合相关的财务管理规定	
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

学生宿舍楼装修改造两期全部完工，改善了学生住宿条件，消除了安全隐患，为学生营造一个安全舒适的学习生活环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年专项资金（政府采购 2）绩效自我评价结果为：总得分 99.53 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算控制数；改造学生宿舍间数；项目入库数；工程验收合格率；工程完工及时性；学生住宿改善程度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

学校规模大，设备设施老化较多，建设资金缺口较大，资金申请及支付困难

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

增强决策的科学性，安排预算要有严格周密的调研及实施方案作为参考依据

2.对预算安排及执行情况的建议

建议上级部门合理审定预算并按照预算保障资金，避免项目开展后资金不到位

3.对资金管理的建议

提前办理政府采购手续，加快项目开展进度，保障资金及时到位

4.对项目管理的建议

建立健全长效管理机制，加强监督管理，努力提高工程质量，加强对项目的后期维护保

养

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=1107.48 万元	1107.48 万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造学生宿舍间数	=285 间	285 间	7	7	
		项目入库数	=1 个	1 个	7	7	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	7	7	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	学生住宿改善程度	明细	100%	30	30	
